
Projekt-tidplan Upprättad Upprättad av

2020-08-13 Samuli Rantala

44028 Brf Arken Reviderad

2020-10-13

SEHED Fasad AB
2020-10-13 11:36

Sida 1(1)

Nr Akt.nr Aktivitetsbenämning september 2 oktober 202 november 2 december 20 januari 2021 februari 20 mars 2021 april 2021 maj 2021 juni 2021 juli 2021 augusti 2021 september 2

3 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3

1 Projektering
2 Kapasitetsbokning
3 Fönsterbeställning
4 Etablering
5 Demontering balkongräcken
6 Ställningmontage
11 Nerknack smygar
12 Fönsterbyte
13 Port 18 gavel lgh
14 Port 18 mitten lgh
15 Port 20
16 Isolering & nätning fasad
17 Fasadputs
18 Balkongarbeten
22 Montage balkongräcken
23 Ställning ned
24 Markstäd
25 Avetablering
26

27

12 Fönsterbyte  

Projektering  

Kapasitetsbokning  

3 Fönsterbeställning  

4 Etablering  

5 Demontering balkongräcken  

6 Ställningmontage  

11 Nerknack smygar  

16 Isolering & nätning fasad  

17 Fasadputs  

18 Balkongarbeten  

22 Montage balkongräcken  

24 Markstäd  

25 Avetablering  

23 Ställning ned  

13 Port 18 gavel lgh  

15 Port 20  

14 Port 18 mitten lgh  

23 Ställning ned  

5 Demontering balkongräcken  

15 Port 20  

22 Montage balkongräcken  

5 Demontering balkongräcken  


